

Απόσπασμα από την υπ. αριθ. 162/2017 (17/10/2017) απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Εγκρίνει ομόφωνα την Έγκριση του επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος της μελέτης: "ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ "ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - ΤΣΟΝΙΜΑ - ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ" ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ", προκειμένου να μπορούν να χρηματοδοτηθούν με περαιτέρω χρηματοδοτήσεις αυτές οι πολεοδομικές μελέτες. Η πολεοδομική μελέτη της περιοχής "Περιγιάλι-Τσονίμα-Τρεχαντιέρα" είναι σε εξέλιξη και μέχρι τώρα ο ανάδοχος έχει παραδώσει εμπρόθεσμα όλες τις επιμέρους μελέτες και τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις για ένα καινούριο επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα. Συνεπώς η ημερομηνία ολοκλήρωσης της μελέτης, περιλαμβανομένων των διαδικασιών εγκρίσεων, αναρτήσεων και γνωμοδοτήσεων , είναι **30/9/2019**.

και αναλύεται:

- 4 μήνες σε μελετητικό αντικείμενο (πράξη εφαρμογής).
- 6 μήνες σε διορθώσεις της μελέτης μετά από αναρτήσεις – γνωμοδοτήσεις.
- 3 μήνες σε αναρτήσεις.
- 15 μήνες σε διαδικασίες – γνωμοδοτήσεις – εγκρίσεις.